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Аналитическая записка
о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы                         к отчетности за 2017 год (по объектам капитального строительства)

[bookmark: _GoBack]В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014  № 790                 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в редакции от 28.09.2017 № 1172 (далее - ФЦП) объем бюджетного финансирования на 2017 год составляет                 66 440,9 тыс. рублей. 
В рамках реализации ФЦП в 2017 году по объекту «Станция технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Крымском федеральном округе» заключены государственные контракты:
1. Государственный контракт от 25.03.2016 № 10 на выполнение работ по строительству объекта (в ред. соглашения о расторжении государственного контракта от 27.12.2017 № б/н) на сумму  217 351,26 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 152 835,05 тыс. руб., 2017 г. - 64 516,21 тыс. руб. Срок реализации проекта                        до 31.12.2017.
2. Государственный контракт от 03.06.2016 № 15 на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по строительству объекта на сумму 3 000,00 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 1 560,00 тыс. руб., 2017 г. -  1 440,00 тыс. руб.  
3. Государственный контракт от 05.08.2016 № 16 на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта на сумму 446,71 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 315,95 тыс. руб., 2017 г. - 130,76 тыс. руб.

Выполнены работы:  
- разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;
- устройство оснований под фундаменты;
- поставка и устройство накопительной емкости, пожарных резервуаров;
- поставка и монтаж антенной системы АС-3,7;
- общестроительные работы, установка ограждений и ворот;
- работы по наружной электрике;
- устройство опорных металлоконструкции для размещения спутниковых антенн и фидерного моста и лотков на фундаменты Ф-1 и Ф-2;
- установка система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом оборудования, проведена структурированная кабельная сеть оборудования;
- установка систем отопления, кондиционирования, вентиляции, монтаж внутреннего водопровода и канализации здания, электрооборудования.
- установка охранной сигнализации, электрооборудования, электроосвещения, оборудования газового пожаротушения, опорных металлоконструкций для размещения спутниковой антенны диаметром 2,3 м;
- работы по внутриплощадочному и внеплощадочному покрытию участка, озеленение.
Работы, предусмотренные на 2017 год  по 3 (трем) контрактам,  выполнены             в полном объеме и оплачены в размере  66 087,0 тыс. рублей (Приложения № 1-3,  акт № 1 от 20.12.2017 КС-11, акт № 1 от 22.12.2017 КС-14).
Остаток средств в размере 353,9 тыс. рублей сложился по итогам исполнения работ по государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта. Указанные изменения  на результаты работ не повлияли. Экономия бюджетных ассигнований возвращена в доход федерального бюджета.
Все мероприятия  в рамках ФЦП соответствуют этапам, срокам Плана - графика реализации мероприятий ФЦП. 
За 2017 год за счет средств федерального бюджета освоено 66 087,0 тыс. рублей, 99,5 % от годовых бюджетных назначений. Привлечено софинансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета составил 66 440,9 тыс. рублей.
Количественный показатель (показатель) результата реализации инвестиционного проекта: охват радиоконтролем полосы радиочастот 37 152 МГц.

Пунктом 1 постановления Государственного Совета Республики Крым                       от 16.09.2015 № 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов градостроительной деятельности на территории Республики Крым» установлено, что до окончания срока (01.01.2019), установленного частью 1 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, наравне с документами, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации для проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при строительстве объектов капитального строительства и обеспечении их инженерными коммуникациями и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры (исходные данные, технические условия, проектная документация, экспертные заключения, документы, удостоверяющие право застройщика или технического заказчика на выполнение строительных работ) применяются документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, действовавшими на территории Республики Крым до вступления в силу Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ. 
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 11.04.2014             № 2039-6/14 утвержден Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов. Принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к I–III категории сложности, проводится путем регистрации Службой государственного строительного надзора Республики Крым декларации о готовности объекта к эксплуатации. 
Датой принятия в эксплуатацию объекта является дата регистрации декларации или выдачи сертификата.
Таким образом, в соответствии с действующим нормативным правовым регулированием Российской Федерации в области строительства, а также особенностями правоприменения на территории Республики Крым, зарегистрированная в установленном порядке декларация о готовности объекта к эксплуатации является основанием для ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию. 
Декларация о готовности Объекта к эксплуатации № РК 14317016790 зарегистрирована Службой государственного строительного надзора Республики Крым 29.12.2017, в связи с чем, начиная с указанной даты, Объект считается введенным в эксплуатацию.



	Заместитель руководителя Роскомнадзора  
	 
	 
	
	А.А. Панков
	 


                                                                        (подпись)                                                             
исп.: Козак В.В.
8(495)587-42-69 
